GMINA
TRZEBNICA
trzebnica.pl

TRZEBNICA ergo GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Trzebnica, dn.04 11. 2019 r.

Wg rozdzielnika

L.dz. PN/ZWiK/04/2019-odp1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na:
" Budowa studni głębinowej wierconej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia „SUW Ogrodowa" przy ul. B.Chrobrego w Trzebnicy"
Nr postępowania: **Nr GZGK/PN/04/2019**
Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 27.10.2019 r. przez uczestnika postępowania, a brzmiące:

Pytanie nr 1:
„Zamawiający w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia pisze punk 4.1 że przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy - Wykonanie i zatwierdzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, a w dalszej części specyfikacji w Zakresie prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: punk 4.5 poz. i) opracowanie operatu wodno-prawnego dla studni nr 1z (na wykonanie urządzenia wodnego) uwzględniającego wyłączenie z eksploatacji studni nr 1. Wykonawca pyta czy istnieje zatwierdzony projekt na likwidację studni nr 1."
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Nie. Likwidacja techniczna i formalna otworu po studni nr 1 nie jest objęta niniejszym postępowaniem. W zakresie zamówienia są jedynie prace przygotowawcze do likwidacji tj. odłączenie studni od rurociągu tłocznego wody do SUW, demontaż armatury w obudowie studni i rozbiórka obudowy (strop obudowy, kręgi betonowe o średnicy 3,0 m). Likwidacja otworu nastąpi w terminie późniejszym.

Pytanie nr 2:
„Z doświadczenia Wykonawcy procedury zatwierdzenia dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej trwają minimum 1 miesiąca po wykonaniu otworu, przed przystąpieniem do likwidacji studni nr 1 Wykonawca musi wykonać projekt uwzględniający wyłączenie z eksploatacji studni nr 1. co będzie trwało od 1 go do kilku miesięcy, po likwidacji Wykonawca opracuje projekt operatu

wodno-prawnego dla studni nr 1z (na wykonanie urządzenia wodnego) co z doświadczenia z rejonu dolnośląskiego trwa nawet 8 miesięcy, w związku z tym Wykonawca pyta czy Zamawiający ma taką wiedzę, a jeżeli tak to czy przewiduje przedłużenie terminu wykonania zadania, ponieważ zawarty termin zakończenia zadania 28.02.20120 r, jest nierealny i na wstępie powodowałby niewywiązanie się z Umowy w stosunku do Zamawiającego, a za tym naliczanie kar umownych w stosunku do Wykonawcy."

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie wymaga od wykonawcy przygotowywania projektu likwidacji otworu nr 1. Likwidacja otworu nr 1 będzie przedmiotem odrębnego postępowania.
W zakresie niniejszego zamówienia jest opracowanie dodatku do dok. hydrogeologicznej i jego zatwierdzenie oraz opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie studni nr 1z.
Zamawiający nie zamierza obciążać wykonawców terminami przedłużających się procedur w organach administracyjnych.

Pytanie nr 3:

„W Projekcie robót geologicznych otwór zastępczy nr 1z autor pisze, że Zamawiający utracił z dniem 30.01.2019 r pozwolenie Wodnoprawne, i w obecnej chwili jest w trakcie uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego dla ujęć komunalnych Trzebnica w ramach którego po wykonaniu eksploatowana będzie studnia nr 1z, w świetle tych informacji Wykonawca rozumie, że Zamawiający zawarł już umowę na wykonanie tych prac i wszelkie dokumenty Zamawiający posiada, pytanie czy Zamawiający wykonał i czy posiada aktualnie nowe zatwierdzone pozwolenie Wodnoprawne, dalej autor projektu pisze, że pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych będzie obarczone wykonaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed włączeniem studni nr 1z do eksploatacji pytanie czy Zamawiający posiada wspomnianą decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach."

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający posiada aktualne pozwolenia wodnoprawne na pobór wód z ujęć. Kopie decyzji umieszczone na stronie internetowej zamawiającego.
Zamawiający nie posiada decyzji środowiskowych związanych z budową studni zastępczej nr 1z.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
mgr Maria Spalińska

Otrzymują:
1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a